
 
VÁLLALKOZÁSI  SZERZŐDÉS 

(TERVEZET) 
Amely létrejött egyrészről Pitvaros Községi Önkormányzat (Cím: 6914 Pitvaros, Kossuth 
Lajos utca 30., a szerződés aláírására jogosult képviselője: Radó Tibor, elérhetősége: 
+36/62/522-411, adószám: 15726865-2-06, pénzforgalmi számlaszám:57400303-11142913-
00000000), mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),  
 
másrészről a ZEVINA Kft. (Cím: 6914 Pitvaros, Móricz Zsigmond utca 32.,  Cg. szám:      
06 09 023676, Adószám.: 14991826-2-06, MKIK száma: 15 A 85577, a szerződés aláírására 
jogosult képviselője: Pribelszki János,   elérhetősége: 6914 Pitvaros, Móricz Zsigmond utca 
32.), mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között, az alábbiak szerint: 
 
Megrendelő 2017. november 16 - án közbeszerzési eljárást indított a szerződésben foglalt 
munkák elvégzésére, amelyet a Vállalkozó nyerte meg. A vállalkozó kijelenti, hogy 
vállalja a feladatok elvégzését az alábbiakban rögzített szerződéses feltételek szerint. 
 
 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 

A „PITVAROS ÓVODA ÉPÜLET KORSZERŰSÍTÉSE” (Pitvaros, Petőfi tér 1. hrsz.: 57) 
tárgyú építési beruházás kivitelezése, a rendelkezésére bocsátott ajánlatkérési dokumentáció, 
tervek és tervezői költségvetés, a helyszíni bejárás, valamint az ajánlat benyújtásáig készült 
írásos információk alapján, I. osztályú minőségben jelen szerződésben foglaltak szerint. A 
tervek és dokumentumok részletes felsorolását az adott dokumentum tartalomjegyzéke 
tartalmazza. 
 

2. A SZERZŐDÉS TELJES MŰSZAKI TARTALMA, A  MEGRENDELŐ 
ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 

 
2.1. A Vállalkozó a terveket és a munkaterületet megismerte, azt a feladat meghatározásához 
szükséges mértékben, és az elvárható gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ennek alapján 
tette meg. 
 
2.2. A tervek, műszaki leírás, illetve a költségvetési kiírás együttes tartalma képezi a 
szerződés tárgyát. Ha egy megoldás a tervben szerepel, de a költségvetési kiírásban nincs rá 
utalás, illetve fordított esetben, ha költségvetési kiírásnak nincs tervmelléklete, úgy a terv, 
vagy a költségvetési kiírás alapján a megoldás költsége (ilyen esetben is) az ajánlati árba 
beleértendő, így az része a szerződésnek. Helytelen, hibás, vagy hiányos tervezői költségvetés 
kiírás miatt pótmunka nem számolható el. A vállalkozó az ajánlati dokumentációban 
részletezetteknek megfelelően az ajánlatát a teljes dokumentáció felülvizsgálatát követően 
adta meg. 
 

3. A SZERZŐDÉS ALAPJÁT KÉPEZŐ DOKUMENTUMOK (MELLÉKLETEK) 
 
3.1. A szerződő felek kijelentik, hogy az alábbiakban felsorolt okiratok, melyek mindkét 
fél rendelkezésére állnak, a szerződés részét képezik: 

• Ajánlatkérési dokumentáció 
• Műszaki leírás, tervdokumentáció 
• Árazatlan költségvetés 



• Minden egyéb – az ajánlat elkészítése alatt keletkezett – írásos információ, 
• A nyertes ajánlat. 

 
3.2. A nyertes ajánlatban megadott anyagoktól, technológiáktól, szerkezeti és egyéb 
kialakításoktól a Vállalkozó csak egyenértékűség biztosítása mellett térhet el, a 
megrendelővel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyása mellett a 322/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 28. § alapján eljárva. 
Az értékelés szempontját képező vállalt többlet műszaki tartalom tekintetében Megrendelő 
változtatást nem fogad el az elfogadott ajánlat tartalmához képest. 

  
4. A SZERZŐDÉSES ELLENÉRTÉK ÉS FIZETÉSÉNEK RENDJE (ELSZÁMOLÁS) 

 
4.1. A Vállalkozót a szerződés mellékletében rögzített műszaki tartalom szerinti feladatok 
elvégzéséért ajánlata alapján,  

I. ÜTEM (BM FORRÁS)                                                                           20 565 149,- Ft 
II. ÜTEM (TOP FORRÁS)                                                                        34 457 004,- Ft 
NETTÓ VÁLLALÁSI ÁR:                                                      55 022 153,- Ft 
ÁFA 27%                                                                                                      14 855 981,- Ft 
BRUTTÓ VÁLLALÁSI ÁR:                                                                     69 878 134,- Ft 
azaz 
bruttó hatvankilencmillió-nyolcszázhetvennyolcezer-százhamincnégy,- Forint illeti meg. 

 
A kivitelezési munkához kapcsolódó ÁFA fizetése tekintetében a 2007. évi CXXVII. törvény 
142. § foglaltak szerint járnak el a felek. 
 
A vállalási ár a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár, amely a 
munkahelyi adottságok, az ajánlattételi dokumentációk és a 3.1 pontban felsorolt 
dokumentumok és információk alapján, a Vállalkozó felülvizsgálatának figyelembevételével 
került meghatározásra.  
 
4.2. A vállalási ár tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, a 
kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, illetéket 
(vámot), az átadás és beüzemelés költségeit, továbbá bármiféle terv és egyéb dokumentáció 
készítésének költségét, az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és 
mérési költséget, egyéb közreműködők költségeit, bármiféle díjat (gépek, irodák, raktárak, 
biztosítások, stb.), valamint a felvonulási-, állagmegőrzési-, vagyonvédelmi költségeket, a 
garanciális és szavatossági kötelezettségek költségeit, a szerződés tárgyának rendeltetésszerű 
használatát biztosító megvalósításhoz szükséges minden munka ellenértékét, az esetlegesen 
felmerülő károk megtérítésének költségeit stb. A vállalási ár nem tartalmazza a használatba 
vételi eljárás során fizetendő, építtetői érdekkörbe tartozó illetéket és az épületfeltüntetési 
költségeket. 
 
4.3. A vállalkozó viseli az átadás - átvételi eljáráson megállapított hiányok megszüntetésének 
költségét a Megrendelő által elvárt határidőre, valamint a jótállási és a szavatossági 
időtartamon belül jelentkező hibák, kivitelezői teljesítéssel összefüggő kijavításának költségét 
is. 
 
4.4. A Vállalkozó fenti áron felül semmiféle címen többletköltséget nem érvényesíthet, kivéve 
a Megrendelő által megrendelt pótmunkák ellenértékét. Utólag az árképzésben tapasztalt 
hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgálhatnak alapot az átalányár megemelésére. Többlet 



költség nem érvényesíthető a műszaki szükségességből elvégzett munkákra, amely munkák 
nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható. 
 
4.5. A Megrendelő által megrendelt pótmunkák fedezetére a felek a 322/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 20.§ alapján a nettó vállalási ár 5 %-ának megfelelő tartalékkeretben állapodnak meg, 
amely az előre nem látható feladatokra és az engedélyező hatóságok, vagy a megrendelő által 
elrendelt pótmunkákra nyújt fedezetet és kizárólag a megrendelő jóváhagyásával használható 
fel. A tartalékkeret terhére elvégzett munkák elszámolása, az ajánlati költségvetésben nem 
szereplő egységár esetén az ajánlati költségvetés készítő programban szereplő anyag- és 
időnormák alapján történhet. A pótmunkák és az előirányzati költségek elszámolása a 
tényleges teljesítések alapján történik, így a mértéket és a mennyiségeket közösen kell 
megállapítani és ellenőrizni. Azon teljesítések, amelyekre nem állnak rendelkezésre 
pótmegrendelések a megrendelő részéről, nem kerülnek kifizetésre. 
 
4.6. A felek Kbt. 141.§ (4) bekezdése és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. §. (1) 
bekezdés j.) pontja szerint megállapodnak abban, hogy a Megrendelő által elrendelt 
pótmunkák munkák elszámolása amennyiben a szerződés alapját képző tételes 
költségvetésben az adott munkára vonatkozó egységár nem szerepel, az ajánlati költségvetés 
készítő program anyag- és időnormái alapján, az alábbi költségtényezők alkalmazásával 
történik: 
− díj: nettó 2 900,-  Ft/óra rezsióradíj (ajánlati költségvetési árszintű)  
− anyagköltség: anyagár (ajánlati költségvetési árszintű) + 6 % szállítási és anyagigazgatási 

költség. 
 
4.7. A vállalkozás ellenértékének elszámolása a jóváhagyott műszaki - pénzügyi ütemterv 
szerint történik. 
 
4.8. A Vállalkozó 1 db előlegszámla (adott esetben) 2 db részszámla (az I. ütem teljesítésekor 
és a II. ütem 50% os teljesítését követően) és 1 db végszámla, benyújtására jogosult. Az 
elkészült munkáról a Felek közösen és a műszaki ellenőr, teljesítést igazoló jegyzőkönyvet 
vesznek fel, amelyben rögzítik a műszaki teljesítést, a hozzá tartozó pénzügyi készültséget és 
a szerződéstől való esetleges eltérést. Az aláírt teljesítés igazolási jegyzőkönyv a számlázás 
alapja és a számla melléklete. 
 
4.9. Mennyiségi hiány és/vagy minőségi hiba esetén számla nem nyújtható be.  
 
4.10. A végszámla csak a Szerződés szerinti teljes befejezést követően a mennyiségi és 
minőségi hiány nélkül záródó műszaki átadás-átvételt, a műszaki átadás átvételi jegyzőkönyv 
lezárását követően nyújtható be. Az előleg elszámolására a végszámlában kerül sor. A 
végszámla benyújtásának feltétele továbbá a megvalósulási tervek, minősítési tanúsítványok 
Megrendelőnek történő átadása is.  A felek által aláírt teljesítés igazoló jegyzőkönyv a 
számlázás alapja, és a számla melléklete. 
  
4.11. A Megrendelő teljesítés igazolásra jogosult képviselője és a műszaki ellenőr által igazolt 
részszámla és végszámla pénzügyi teljesítése átutalással történik a Ptk. 6:130. § (1) – (2) 
bekezdés, valamint a Kbt. 135.§ (3) bekezdése szerint. A számla kifizetés feltétele, hogy a 
számla jogosultja a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, 
vagy „együttes adóigazolást” nyújt be a számla kifizető részére „az adózás rendjéről” szóló 
2003. évi XCII. törvény 36/A §-a szerint. Az alvállalkozói részére a fenti tájékoztatás kiadása 
és a kifizetéseknél a jogszabály érvényesítése a Vállalkozó felelőssége. 



Megrendelő átutalási késedelme esetén a felek a Ptk. 6: 155.§ szerint járnak el.  
 
4.12. A Vállalkozó a szerződésben foglalt kötelezettsége maradéktalan teljesítéséről 
benyújtott végszámla teljes körű kiegyenlítésére csak akkor jogosult, ha a kötelezettsége 
teljesítésében részt vevő alvállalkozó kivitelezők követelésének kiegyenlítését hiánytalanul 
igazolja, függetlenül azok fizetési határidejétől. 
 
4.13. A Megrendelő a tartalékkeret nélküli nettó ajánlati ár 30 %-ának megfelelő összegű 
előleget biztosít (igény szerint) A szerződés létrejötte, az előleg bekérő benyújtása után az 
előleget Megrendelő 15 napon belül átutalja Vállalkozónak.  
 
4.14. Az előleggel a végszámlánál kell elszámolni a következő módon:  
Az elvégzett munkák összértéke - (előleg) = (fizetendő).  
 

5. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 
 
5.1. A munkaterület átadás-átvételének napja: Megrendelő a munka megkezdéséhez az építési 
munkaterületet a szerződés hatályba lépését követő 5 napon belül átadja és a kivitelezési 
műszaki ütemterv szerint biztosítja.  
 
5.2. A szerződés teljesítési határideje (a műszaki átadás – átvétel lezárásának időpontja):  
I. ÜTEM: 2017. december 30. 
II. ÜTEM: a munkaterület átadásától számítva,   ………….. nap 
………………… A megrendelő előteljesítést elfogad. 
Amennyiben a műszaki átadás – átvétel Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése miatt 
meghiúsul a fenti határidők tekintetében, a szerződés 6.3. pontja szerinti késedelmi kötbért 
tartozik Vállalkozó fizetni. 
 
5.3. A Vállalkozó a munkaterület átadását követő 5 napon belül köteles a kivitelezést 
megkezdeni, ennek elmulasztása esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat.  
 
5.4. A Vállalkozónak Megrendelő által elfogadott ütemtervvel összhangban kell a kivitelezést 
elvégezni.  
 
5.5. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó (vagy alvállalkozói) olyan 
feltételekkel találkoznak, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a Megrendelőt 
azonnal, írásban értesítenie kell, a késedelem okáról, és annak várható időtartamáról. A 
vállalkozói értesítés kézhezvétele után, 5 napon belül, a Megrendelő értékeli a helyzetet, és a 
szerződéssel összhangban jár el. Elkerülhetetlen szerződésmódosítás esetén a felek közösen 
állapodnak meg a határidő tekintetében, a Kbt. 141.§ - nak megfelelően.  
 
5.6. Amennyiben a lemaradás mértéke – Vállalkozónak felróható okból – meghaladja a 30 
naptári napot az ütemtervben előírtakhoz képest, úgy a Megrendelő jogosult a szerződéstől 
elállni. Ebben az esetben Vállalkozó viseli a szerződés nem teljesítéséből adódó 
következményeket. Ebben az esetben a Megrendelő jogosult arra, hogy az el nem végzett, 
fennmaradó vagy hiányzó munkálatokat harmadik személlyel, a Vállalkozó költségére és 
veszélyére elvégeztesse. Az ezzel kapcsolatos többletköltségek (pl. szakértői, közbeszerzési 
eljárási, állagvédelmi stb.) a Vállalkozót terhelik. Ezeken túlmenően köteles Vállalkozó, a 
Megrendelő részére, a ténylegesen felmerülő károkat is megtéríteni. A felróhatóság hiányát a 
Vállalkozónak kell bizonyítania. 



 
5.7. A megkötött szerződést, a nyertes Ajánlattevőként szerződést kötő félnek (feleknek) kell 
teljesíteni.  
 
5.8. A szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy az alvállalkozókkal csak a generálkivitelező 
Vállalkozó áll jogviszonyban és tevékenységükért (a Megrendelő kijelölt képviselői által 
minden írásban közölt utasítás, rendelkezés, megjegyzés, stb. végrehajtatásáért) teljes körűen 
felelős. 
 
5.9. Ha vis major körülmény az egyik szerződő partnernek lehetetlenné teszi kötelezettségei 
realizálását, az odatartozó határidő meghosszabbodik a vis major időtartamával, - előzetes, 
közös egyeztetés után vis majornak minősülnek: háború, forradalom, országos szintű, vagy 
belföldi vasúti forgalmat akadályozó külföldi sztrájk, természeti katasztrófák (földrengés, 
árvíz, tűzesetek, robbanás stb.) nemzetközi vagy nemzetvédelmi érdekből váratlanul elrendelt 
katonai csapatmozgások. Az érintett szerződő partnerek erről a körülményről egymást távirati 
úton vagy ajánlott levélben azonnal értesíteni kötelesek.  
 

6. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉK-KÖTELEZETTSÉGEK 
 
6.1. A Vállalkozó az eredményes műszaki átadás-átvételt követően, - amely a jótállás kezdő 
időpontja -, kiállított végszámla benyújtásával egyidejűleg, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) 
pontjában rögzített módok valamelyikén, jótállási biztosítékot nyújt át a Megrendelőnek a 
nettó vállalási ár ….. %-a   mértékében, melynek érvényességi időtartama a műszaki átadást 
követő  .. hónap + 60 nap. A jótállási időszakba nem számít bele és azt meg kell növelni 
azzal az időtartammal, ameddig a létesítmény nem használható olyan hiba vagy kár miatt, 
amiért a Vállalkozó a felelős. 
 
6.1.1. A bankgarancia nyújtása esetén a jótállási garancia akkor megfelelő, ha  
- korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, 
- 5 banki munkanap alatt igénybe vehető. 
 
6.1.2. A bankgaranciának tartalmaznia kell, hogy a bank kötelezi magát arra, hogy a 
Megrendelő első írásbeli felszólítására köteles – a Vállalkozó esetleges kifogásait figyelmen 
kívül hagyva – az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját kötelezettsége alapján 
azonnal kifizetni a Megrendelőnek a megjelölt összeget a bankgarancia erejéig. 
 
6.1.3. Biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó 
kötelezvény nyújtása esetén a Ptk. kezességre vonatkozó szabályai az irányadók. 
 
6.2. Vállalkozónak felróható késedelem esetére vállalt késedelmi kötbér a véghatáridő 
tekintetében a határidőt követő naptól számítottan a nettó vállalási ár 0,15 % /nap az 
érvényesíthető kötbér maximuma a vállalási ár 20%-a. A Megrendelő 20 napot meghaladó 
késedelem esetén jogosult elállni a szerződéstől. 
 
6.3. A Vállalkozónak felróható meghiúsulás esetén, a vállalási ár  20 %-a a meghiúsulási 
kötbér. Meghiúsulás esetén a Vállalkozó által szerződésszerűen teljesített munkákat 
Megrendelő és Vállalkozó 30 naptári napon belül felméri és a felek ez alapján egymással 
elszámolnak. A kötbérről Megrendelő 8 napos fizetési határidővel számlát bocsát ki. 
Megrendelő a meghiúsulási kötbéren felüli kárát is érvényesítheti a vállalkozóval szemben.  
 



6.4. A Megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált (lejárt) kötbér összegeket a Vállalkozó 
számla követelésével szemben beszámítás útján érvényesíteni, a Vállalkozó előzetes írásbeli 
értesítése mellett. 

 
7. VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 

 
7.1. A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért és a munkaterületért 
a munka megkezdésétől a munka befejezésének napjáig. A Vállalkozó köteles biztosítani a 
Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben, amely harmadik 
személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető 
vagyoni károk következtében jelentkeznek. Az előzőekben felsorolt kockázatok csökkentése 
érdekében a Vállalkozónak érvényes építési – szerelési felelősségbiztosítással kell 
rendelkeznie, a műszaki átadás átvétel időpontja + 30 napig terjedő időszakra.  
 
7.2. A vállalkozó köteles a biztosító nyilatkozatával bizonyítani a Megrendelőnek a 
munkaterületen történő munkavégzés megkezdése előtt, hogy a szerződés szerint előírt, és a 
Megrendelővel egyeztetett biztosítások életbeléptek. 

 
8. A MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI 

 
8.1. A Megrendelő: 
- köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban, jegyzőkönyvileg 

átadni; 
- jogosult a munkaterület átadását ütemezni; 
- jogosult a Vállalkozóval egyeztetett módon a jelen szerződésben foglalt munkák 

mennyiségét növelni, vagy csökkenteni, önálló munkarészeket, rendszereket ideiglenesen 
vagy véglegesen elhagyni; 

- jogosult és köteles az elvégzett munkát ellenőrizni, megbízott műszaki ellenőre 
útján,  

- a Vállalkozó felhívására konzultációkon részt venni és a felvetődött kérdésekben 
5 munkanapon belül dönteni; 

- jogosult más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat, a 
Vállalkozó költségére, ha felszólítására a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt 
munkarészeket nem javítja, illetve nem pótolja;  

- köteles a teljesített munka ellenértékét kifizetni; 
- köteles a Vállalkozóval mindenkor együttműködni. 
 
8.2. A Megrendelő a kivitelezési munkák bármely időszakában ellenőrizheti, hogy a 
munkaterületen az alvállalkozók megegyeznek-e az ajánlatban megjelölt alvállalkozókkal, 
közreműködőkkel. A szerződés teljesítése során amennyiben az ajánlatban megjelölt 
alvállalkozó helyett új alvállalkozó kerül bevonásra a Kbt. 138.§.- ban foglaltak szerint 
köteles eljárni a Vállalkozó. 

 
9. A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 
9.1. A Vállalkozó: 
- jogosult a munkaterületet átvenni, az átvételkor annak munkavégzésre való alkalmasságát 

megvizsgálni; 
- a szerződés tárgyát képező egyedi feladatra és különleges körülményekre tekintettel 

köteles a munkát szervezni és végezni az ajánlatkérési dokumentációban rögzítettek 



figyelembe vételével; 
- a Megrendelő által elrendelt, jogszabályi és hatósági előírásokba nem ütköző 

változtatásokat, módosításokat - előzetes egyeztetés után – köteles befogadni, és azokat 
elvégezni; 

- minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, amelyet 
a Vállalkozó beszerez vagy elkészít: 

- a Magyar Szabványokban előírt I. o. minőségűnek; 
- teljesítmény nyilatkozattal rendelkezőnek (305/2011/EU rendelet III. sz. 

melléklete)  
- a tervekben meghatározottakkal azonos műszaki paraméterekkel rendelkezőnek,

 megegyező kialakításúnak, kell lennie. 
- tudomásul veszi, hogy a munkaterületen kizárólag a jogszabályoknak megfelelően 

alkalmazott munkatársak tartózkodhatnak; 
- a kivitelezés során köteles a munkákat, valamint a hibák kijavítását a szerződéssel 

összhangban végezni; 
- köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő utasításához minden olyan 

ügyben, - akár említi a szerződés, akár nem - amely a felújítást érinti, vagy arra 
vonatkozik; 

- az általa vagy alvállalkozói által alkalmazott bármely személyzet vonatkozásában köteles 
betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, 
balesetelhárítási, tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. Be kell tartania minden általános 
érvényű jogszabályt, szabványt, helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, amely a 
kivitelezéssel, a hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a fizetendő 
díjakkal kapcsolatos; 

- köteles kártalanítani a Megrendelőt minden büntetés vagy felelősség alól, bármely 
rendelkezés megszegéséért, amely a Vállalkozó felelősségének megszegéséből származik; 

- teljes felelősséggel tartozik a szerződés szerinti munkák és az ezzel kapcsolatos 
munkaterület és egyéb dolgok védelméért, a kezdési időponttól a szerződés szerinti 
munkák átadás-átvételének napjáig; 

- maga és alvállalkozói az anyagok és eszközök mozgatását úgy köteles végrehajtani, hogy 
a szállítás során felhasznált utak és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne 
szenvedjenek. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett környezetkárosodásért, 
vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli minden felelősség és következmény; 

- a nem I. osztályú munkák javítását Megrendelő kérésére köteles elvégezni, a műszakilag 
reális határidőn belül. Amennyiben a teljesítés továbbra sem a szerződésnek megfelelő 
minőségű, a Megrendelő jogosult a Vállalkozó terhére és költségére a javítást más 
kivitelezővel elvégeztetni. Az ebből eredő esetleges késedelem miatt a Vállalkozó 
kártérítési, és a jelen szerződés szerinti egyéb felelősséggel tartozik; 

- köteles felépíteni az ideiglenes építéshelyi berendezéseket. Azokat köteles a munka 
befejeztével, de legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követő 3 napon 
belül elszállítani; 

- a kivitelezés folyamán köteles a munkaterületet szabadon tartani minden szükségtelen 
akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely már nem szükséges, 
továbbá minden törmeléket, hulladék anyagot el kell takarítania, ill. távolítania a 
munkaterületről a munkafázis befejezését követő, 3 napon belül;  

- felelős a munkaterületi rendért alvállalkozói tekintetben is; 
- a munkaterület őrzéséről és tűzvédelméről, a munkaterület átvételét követően köteles 

gondoskodni oly módon, hogy ott kizárólag csak az arra feljogosított személyek 
tartózkodjanak; 

- köteles a szerződés megkötésével egyidejűleg a teljesítésben részt vevő valamennyi 



alvállalkozójának nevét, és címét írásban bejelenteni Megrendelőnek. 
 

9.2. Ha a beruházással kapcsolatban bármely olyan esemény következik be, amely kárt vagy 
sérülést okoz, a Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt, illetve annak képviselőjét, 
valamint megtenni a szükséges lépéseket és intézkedéseket.  
 
9.3. A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges 
felügyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán. 
 
9.4. A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvétele napjától kezdve építési naplót 
vezetni, a 12. pontban foglaltaknak megfelelően. 
 
9.5. A Vállalkozó saját költségén köteles a szerződés alapján kivitelezett munkák átadási 
dokumentációját 2 nyomtatott és 1 elektronikus példányban elkészíteni, és azt a műszaki 
átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásával egyidejűleg Megrendelő részére átadni, a teljesítmény 
nyilatkozatokkal együtt.  
 
9.6. A Vállalkozónak kártalanítani kell a Megrendelőt harmadik fél által felmerülő minden 
olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsértéséből 
származik azáltal, hogy az adott szerződés teljesítése során felhasználta. A megrendelői 
jóváhagyás, a Vállalkozó szerződéses kötelezettségére vonatkozó, teljes körű felelősségét nem 
csorbítja.  
 
9.7. Vállalkozó köteles a kivitelezési munka főbb térbeli, időbeli és mindennemű környezeti 
hatással járó tevékenységét a Megrendelővel jóváhagyatni.  
 
9.8. A Vállalkozó és alvállalkozói kötelesek a kivitelezési munka megvalósítása során 
esetlegesen bekövetkező, a Megrendelő és a Tervező által jóváhagyott minden módosítást, 
kiegészítést, vagy elhagyást a terveken naprakészen átvezetni. A Vállalkozó és alvállalkozói 
csak ilyen tervek alapján végezhetnek munkát.  
 

10. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 
 
10.1. A Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari 
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiáknak meg kell felelniük a 
vonatkozó műszaki specifikációnak, a kiviteli tervnek, a műszaki szabványoknak és 
előírásoknak, ezek hiányában az Építőipari Alkalmassági Bizonyítvány vagy Építőipari 
Műszaki Engedély alkalmazási feltételeinek és követelményeinek, a gyártói Műszaki 
Feltételeknek és a Megrendelő által előzetesen megszabott egyéb követelményeknek. 
Ezeken felül a Vállalkozónak az érvényes magyar építésügyi, munkavédelmi, tűzrendészeti és 
környezetvédelmi hatósági előírásokat is be kell tartania, és ennek igazolására Vállalkozó 
vállalja, illetve teljesíti az alábbi feltételeket: 

- A felhasználandó építő és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre 
vonatkozó teljesítmény nyilatkozatot (305/2011/EU rendelet III. sz. melléklete) 
bemutatja, illetve igény esetén másolatban  átadja megrendelőnek, „az épített 
környezet alakításáról és védelméről” szóló 1997. évi LXXVIII. sz. törvény és „az 
építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a 
teljesítmény igazolásának részletes szabályairól” szóló a 275/2013. (VII. 16.) Korm. 
rendelet  szerint. 



- A Vállalkozó az esetlegesen felmerülő minőség ellenőrzést saját, vagy más független, 
az adott tevékenységre akkreditált szervezet közreműködésével végezheti, 
illetve végeztetheti.  

 
10.2. A Vállalkozó a vállalás teljesítésekor Megfelelőségi Nyilatkozatot tesz, melynek 
tartalmi, formai követelményeire az MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2004  szabvány rendelkezései 
az irányadóak. 
 
10.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten 
kezeli, és ezt alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben 
hasonló értelmű feltételeket szab, és általában intézkedéseivel a megrendelői bizalom 
erősítésére és a nem megfelelés kockázatának csökkentésére törekszik. 
 

11.  FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 
 
11.1. A Megrendelő és a Vállalkozó úgy működnek együtt, hogy a szerződésnek megfelelő 
teljesítést (határidők betartása stb.) a másik fél részére lehetővé tegyék. 
 
11.2. A Vállalkozó köteles a munka megkezdésekor a kivitelezési ütemtervet elkészíteni és 
azt a munka műszaki feladatainak jellemző mennyiségeire megfelelő részletezettséggel 
folyamatosan aktualizálni 
 
11.3. A generálkivitelező Vállalkozó, valamint a Megrendelő és képviselői, szabályos 
időközönként - a kiviteli munka haladási ütemét is figyelembe véve - általában havonta, 
koordinációs helyszíni értekezletet tartanak, hogy áttekintsék a munka előrehaladását, és hogy 
az azzal kapcsolatban szükséges intézkedéseket megtegyék. Az emlékeztetőket a kivitelező 2 
munkanapon belül elkészíti, a műszaki ellenőr ellenjegyzi.  
 
11.4. Ha a szerződés mellékletét képező dokumentációk alapján legyártott, vagy gyártás alatt 
lévő szerkezetek, berendezések, félkész áruk stb. a Megrendelő intézkedése miatt nem 
kerülnek beépítésre, Megrendelő azokat átveszi és ellenértéküket a Vállalkozó részére kifizeti 
(a hasznosítás lehetőségét felek közösen megvizsgálják). 
 
11.5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a 
Megrendelő műszaki ellenőrének engedélyével történhet. A Vállalkozó a műszaki ellenőrt az 
eltakarás megkezdésének időpontjáról 3 (három) nappal korábban köteles értesíteni. Az 
értesítés elmaradása esetén a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt feltárni. Az eltakart 
munkarészekre vonatkozó későbbi vita esetén a feltárás és a helyreállítás költségeit az a fél 
viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt. 
 
11.6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban: 

• Megrendelő részéről eljárásra jogosult:    
• Vállalkozó részéről eljárásra jogosult:   
• Megrendelő műszaki ellenőre:             

 
11.7. A Vállalkozónak átadott összes tervek, dokumentációk stb. a Megrendelő kifejezett 
hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem a szerződésen kívül fel nem használhatók, 
továbbá tilos a Megrendelő hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már folyamatban lévő 
munkákról adatokat kiszolgáltatni, előadásokat tartani, kinyomtatott anyagot közzétenni. 
 



11.8. Megrendelő a szerződéstől elállhat, ha a Vállalkozó vagyonával kapcsolatosan 
csődeljárás, illetve felszámolási eljárás megindítását kezdeményezték, ha a Vállalkozó a céget 
elidegeníti, vagy ha egyéb olyan körülmény merül fel, amely a szerződés teljesítését 
nyilvánvaló módon meghiúsítja. 
 

12. ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
 
12.1. A Vállalkozó és nevesített alvállalkozói külön-külön a munkaterület átadás-átvételétől 
kezdve építési naplót kötelesek - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint - folyamatosan 
vezetni. Az építési naplóban felek az építéssel és szereléssel, az ellenőrzéssel és 
vizsgálatokkal, valamint az átadás-átvétellel kapcsolatos körülményeket, az egyes munkák 
kivitelezésének kezdetét és befejezését, az ellenőrzések és vizsgálatok eredményeit, a 
méréseket stb. rögzítik. 
 
12.2. A szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a naplóban 
feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére 
kizárólag a megnevezett személyek jogosultak. 
 
12.3. A Megrendelő az utasításait elsősorban az építési naplóba történő bejegyzéssel közli a 
Vállalkozóval. A munkavégzés ellenőrzésének tényét és az észrevételeket a műszaki ellenőr a 
vonatkozó jogszabályok alapján köteles megtenni.  
 
12.4. A tervező naplóbejegyzéseit a Megrendelő építési naplóba bejegyzésre jogosult 
képviselőjének és a műszaki ellenőrnek ellenjegyezni szükséges. 
 
12.5. A Vállalkozói bejegyzésekre 8 naptári napon belül, az építési naplóban köteles 
válaszolni a Megrendelő és a műszaki ellenőr építési naplóbejegyzésre jogosult képviselője. 
 
12.6.  Az építési naplót a munka befejezését követően le kell zárni és a záró bejegyzést a 
feleknek alá kell írni.  
 
12.7. Az építési naplót és mellékleteit a Vállalkozónak az átadás-átvételtől számított 10 évig 
meg kell őriznie. 

 
13. A MŰSZAKI ÁTADÁS - ÁTVÉTELI  ELJÁRÁS 

 
13.1. A Vállalkozó a készre jelentését 8 nappal a munkák befejezése előtt írásban megküldi 
Megrendelőnek és a műszaki ellenőrnek. A műszaki átadás-átvétel megkezdésének időpontját 
a Megrendelő tűzi ki az érintettek meghívásával, szerződés szerinti teljesítés esetén az 
alábbiak szerinti időpontra: a szerződés hatályba lépésétől számítva,    210 nap 
 
13.2. A kivitelezési munkákat úgy kell ütemezni, hogy azok az átadás-átvételi eljárás 
megkezdésének időpontjára azok rendeltetésszerű használatot biztosítsák illetve a hiányok 
pótlása és a javítási munkák a rendeltetésszerű használatot nem akadályozhatják. Az átadás-
átvétel lezárásának időpontjára, amely az eljárás megkezdésétől számított 3. nap, a 
kivitelezési munkáknak hiány- és hibamentesen, I. osztályú minőségben kell elkészülniük. 
 
13.3. Az átadás-átvételi eljárás akkor kezdhető meg,  



- a Vállalkozó termékfelelősség-vállalási nyilatkozatot tesz, az általa beépített anyagok, 
szerkezetek, berendezések, munkarészek megfelelőségére, valamint az elvégzett 
munkák szakszerűségére; 

- a megvalósult szerkezetek, építési munkák műszaki paraméterei megfelelnek a 
szerződéses feltételeknek és a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági rendelkezéseknek 
és előírásoknak, szabványoknak, műszaki előírásoknak és a szokásos szakmai 
követelményeknek. Rendelkezésre állnak az eljárást megelőző alkalmassági és 
minőségi vizsgálatok bizonyítványai a szükséges hatósági nyilatkozatok; 

- az eljárásra meghívottak és megjelentek nem tesznek olyan nyilatkozatot, amely az 
átadást, a kivitelező hibája miatt meghiúsítja; 

 
13.4. Az átadás-átvétel megkezdését olyan hibák alapján nem lehet megtagadni, amelyek 
rendeltetésszerű üzemvitel mellett kijavíthatók és a rendeltetésszerű használatra való 
alkalmasság teljesül. Ezekről a hibákról az átadás- átvételi eljárás során hibajegyzéket kell 
felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások teljesítését, a hiányosságok megszüntetését a 
vállalkozónak a szerződés 13.2. pontjában rögzített határidőre kell elvégeznie.  
 
13.5. A Vállalkozó a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásakor készre jelentésekor átadja a 
Megrendelőnek a megvalósulási dokumentáció 2 példányát, melynek tartalmaznia kell: 

- a szerződésben rögzített, és a munkák végzése során meghatározott minőségvizsgálati 
bizonyítványokat, illetve jegyzőkönyveket, a beépített anyagok teljesítmény 
nyilatkozatait, 

- a kivitelezői nyilatkozatokat,  
- az összes építési napló másolatot, 
- minden olyan levelezési, jegyzőkönyvi másolatot, amely a kivitelezéssel kapcsolatban 

információval bír a későbbi vitás kérdések eldöntésére, illetve az üzemeltetési, 
karbantartási munkák elvégzésére, 

- a közreműködő alvállalkozók listáját a lényeges adatokkal, 
- a jótállási tevékenységet végző szervezetek listáját (cég neve, címe, telefonszáma). 

 
13.6.  A műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja a 

- az átadási dokumentáció átvizsgálását, 
- az elkészült munka megtekintését 

 
 13.7. A sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei a Vállalkozót terhelik. 

 
14. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG 

 
14.1. A Vállalkozó garantálja: 
- valamennyi, jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott paraméter és 

műszaki adat elérését, 
- hogy az elkészült építés-szerelési munka minősége mind a felhasznált anyagok, mind a 
 kivitel szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak megfelel, és a 
 szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja; 
 
14.2. A Vállalkozónak fent részletezett egységes jótállási kötelezettsége a szerződés 
teljesítésétől számított 24 hónapra terjed ki, a létesítmény szokásos, folyamatos üzemelése 
esetén. A Vállalkozó ezen felül biztosítja a Megrendelő a Ptk. 6:171. § és Ptk. 6:173. §- ban 
foglalt jogait a szavatossági igényének érvényesítésére. 
 



14.3. A jótállási időszak alatt a Megrendelő évente felülvizsgálatot kíván tartani, melyen a 
Vállalkozó köteles részt venni, és a felmerült hibákat saját költségére kijavítani.  
 
14.4. A Vállalkozó garanciális kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a 
Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett rendeltetés-ellenes 
használat következményeként.  
 
14.5. A jótállási időn belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibákat, a jótállási időt 
követően pedig a kötelező szavatossági időn belül – a Megrendelő által bizonyítottan a 
Vállalkozó érdekkörébe tartozó – a hibák kijavítását 10 munkanapon belül megkezdi 
műszakilag indokolt időtartam alatt befejezi. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult a 
munkát mással elvégeztetni a Vállalkozó terhére. Amennyiben a hiba, hiány kiküszöbölése 
csere útján történik, a Vállalkozó kérésére a Megrendelő a kicserélt elemeket, tartozékokat 
stb. a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. 
 
14.6. Amennyiben a Vállalkozó a szükséges intézkedéseket nem, vagy nem időben teszi meg, 
vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelő eredményre, a Megrendelő jogosult a 
hibákat, hiányosságokat a Vállalkozó kockázatára és költségére kiküszöbölni és a garanciákat 
igénybe venni. 
 

15. EGYÉB SZERZŐDÉSES KIKÖTÉSEK: 
 

15.1. A szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt 
levél vagy okirat, ami egyben az építési napló melléklete is. A szerződés módosítására írásbeli 
formában, a jogosultak aláírásával kerülhet sor a Kbt. 141. §. rendelkezéseinek betartása 
mellett. 
 
15.2. Vállalkozó köteles betartani a Kbt. 136.§ (1) bekezdése alapján az alábbiakat: 
- Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben 

olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) – kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes 
ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

- a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő 
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése szerinti ügyletekről az 
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

 
15.3. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 
igénybevétele nélkül. 

 
15.5. A Megrendelő nyilatkozik, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési 
tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetét az I. ütem esetében a 2016. évi BM 
Önkormányzati fejlesztések támogatására kiírt pályázat támogató döntése alapján, Pitvaros 
Község Önkormányzata és a Belügyminisztérium között 2016. augusztus 5.-én megkötött 
BMÖGF/93-18/2016 iktatószámmal ellátott Támogatói Okirat, a II. ütem esetében a TOP-
4.1.1-15-CS1-2016-00017 pályázati támogatásból származó forrás biztosítja.  
 
 15.5. Jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket a felek elsődlegesen tárgyalások útján 
kötelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitás kérdések rendezésére – a Polgári 



Perrendtartás hatáskörökre vonatkozó előírásaira tekintettel - a felek a Makói Járás Bíróság, 
illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.  
 
15.6. Jelen szerződésre és e szerződésben nem rendezett kérdésekre a Polgári 
Törvénykönyvben, a Közbeszerzési törvényben és egyéb vonatkozó jogszabályokban 
foglaltak az irányadóak. 
 
15.7. Jelen szerződés 1- 3. sz. melléklete valamint a 3.1. pontban felsorolt dokumentumok a 
szerződés elválaszthatatlan részei, a szerződés csak azokkal együtt érvényes. 
 
 

1 sz. melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény 
2 sz. melléklet: Műszaki - pénzügyi ütemterv 
3 sz. melléklet: Biztosítékok 

 
Pitvaros, 2017. december  hó    12.  nap 

  ------------------------   ------------------------  

 Megrendelő Vállalkozó 
 
 
 
 
Ellenjegyezte: 
 


